Плана-график сопровождения ФГОС ДОУ
                
Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ
Задачи:
  Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
  Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО
  Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
  Организовать  эффективную  кадровую политику по сопровождению ФГОС ДОУ
Целевая группа участников: заведующий,  педагогические работники ДОУ, родители.
Ожидаемые результаты:
  Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
  Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
  Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДОУ;
  Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
 
	№
п.п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДОУ на 2014-2015 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2014 – 2015 учебный год».
	Май 2014 г.
	Заведующий
Члены рабочей группы
	Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС ДОУ,
о создании творческой группы

	1.2.
	 Изучение  нормативных документов федерального регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2014- 2015 учебный год, принятие новых документов.
	В течение года
	Заведующий
Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные
Документы регламентирующие деятельность ДОУ; новые
нормативные документы

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО


	Июнь 2014
	Заведующий
	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения  к переходу на ФГОС

	2.1.
	Разработка проекта методического сопровождения педагогов по введению ФГОС ДО
	июнь 2014г
	Заведующий творческая группа
	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников  по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС

	2.3
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС  на педагогических советах
	В течение 2014/2015 учебного года
	Заведующий
	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования

	2.4
	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов,  обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014/2015 учебного года
	заведующий
	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений

	2.5
	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня  по вопросам введения ФГОСДО
	В течение 2014/2015 учебного года
	Заведующий,
	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС Д

	2.6
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	Июль 2014г.
	Заведующий ДОУ
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения  по внедрению ФГОС ДО

	2.7
	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования 
	Август 2014г.
	Старший воспитатель
	Диагностические материалы

	2.8
	Организация отчетности по подготовке к  введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленным  управлением образования
	Заведующий ДОУ
	

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров
через:
- курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО
- организация педагогических чтений на тематических педчасах,  просмотр вебинаров и их обсуждение «Реализация ФГОС ДО: практический опыт»
	В течение
2014-2015 г.г.
 
	Заведующий

Творческая группа
Воспитатели 
	Удостоверения о прохождении КПК
 
 
Протоколы педчасов.
 
 
 

	3.2
	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение
года
 
	Заведующий
Творческая группа
	Выполнение методических
рекомендаций

	3.3.
	Разработка ООП ДОУ на основе  типовой ООП «От рождения до школы »  в соответствии с ФГОС ДО
	В течение
2014-2015 г.г.
 
	Заведующий

творческая группа
	Утвержденная рабочая  программа

	3.7.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году;
- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;
- заказа и закупки методической литературы;
 
	В течение года
	Заведующий
воспитатели
 
 
 
	Отчет о выполнении плана-графика прохождения курсовой подготовки.
Отчет о приобретенной методической литературы в ДОУ

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	4.1.
	Изучение журналов «Старший воспитатель», 

 « Дошкольное образование», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ»
Изучение информации на сайтах Министерства образования и науки Новосибирской области
	В течение года
	заведующий 
	Составление методической копилки для педагогов  в методическом кабинете.

	4.2.
	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО;
Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ
	До 15 декабря 2015г.
	заведующий 
	Информация на сайте ДОУ


	5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО

	5.1.
	Анализ:
- предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год.
- обеспеченности методической литературой.
	 
Август 2014
	Заведующий
Зав. хозяйством
	Аналитические справки

	5.2.
	Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии
с ФГОС ДО
	В течение учебного года
	Заведующий
Зав. хозяйством

	Контракт 

	5.3.
	Подготовка к 2014- 2015 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие
требованиям ФГОС ДО
- составление проекта плана пополнения МТБ на2015 г.
- корректировка плана ФХД на 2015 г.
	 
4 квартал 2014 года
	Заведующий
Зав. хозяйством

	План ФХД 2015 г.
Проект сметы и план
закупок на 2014 г.,2015 г.


 
